

P R E S S E M I T T E I L U N G

Nr. 81/2022 vom 14. April 2022

Baubeginn für eine wichtige Infrastrukturmaßnahme in Kupferhammer

Die Stadt Eberswalde hat den Auftrag für den Straßenbau in der Wiesenstraße erteilt. Die städtischen Bauarbeiten erfolgen im Zeitraum vom Dienstag, dem 19. April 2022, bis voraussichtlich Ende August 2023. Der Auftrag der Stadt beinhaltet den Neubau der Straße und der Zufahrten sowie die Herstellung der Oberflächenentwässerung mit Grundstücksanschlussleitungen und die Errichtung einer Sedimentationsanlage. Darüber hinaus wird die Straßenbeleuchtung im nördlichen Abschnitt der Wiesenstraße und in der Feldstraße bis zur Heimatstraße neugestaltet.

„Ich freue mich, dass es jetzt mit dieser wichtigen Infrastrukturmaßnahme losgeht. Sie wird die Wohlverhältnisse der Anwohnerinnen und Anwohner erheblich verbessern. Gemeinsam mit den Fachleuten im Tiefbauamt, den Anliegern und der Stadtpolitik wurde die Baumaßnahme diskutiert und abgestimmt, um auch die Kosten für die Anlieger im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so niedrig wie möglich zu gestalten. Dafür gilt mein Dank allen Beteiligten, die sich konstruktiv und zielorientiert in diesen nicht einfachen Prozess eingebracht haben“, so Baudezernentin Anne Fellner.

Die Baumaßnahme teilt sich in drei Bauabschnitte auf. Im Ersten wird die Sedimentationsanlage in der Feldstraße vor der Brücke errichtet. Die Baustelleneinrichtung findet ab dem 19. April 2022 statt, die anschließenden Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Mai 2022 dauern.

Im anschließenden zweiten Bauabschnitt wird die Regenwasserkanalisation von der Feldstraße bis zur Naumannstraße hergestellt. Planmäßig werden diese Arbeiten bis Ende Oktober 2022 durchgeführt sein.

Die Durchführung des Straßenbaus ab der Anbindung Naumannstraße bis zur Feldstraße bildet den abschließenden dritten Bauabschnitt. Dieser ist abhängig vom Baufortschritt ab Anfang November 2022 bis Ende August 2023 geplant.

Im Rahmen der Maßnahmen wird die Feldstraße bis zur Kreuzung Wiesenstraße ab Dienstag, dem 19. April 2022, voll gesperrt. Die Zufahrt zur Wiesenstraße erfolgt dann über die Naumannstraße. Über weitere Sperrungen und Einschränkungen wird rechtzeitig informiert werden.

Die bauausführende Firma ist die BRB Baugeräte-, Ramm- und Bohrtechnik GmbH aus Eberswalde. Für den Neubau der Straßenbeleuchtung übernimmt der Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel aus Schorfheide die Bauausführung.

Die notwendige Umleitung wird aus der Richtung Naumannstraße ausgewiesen. Zu-, Wegfahrt und Anlieferungen sind während der Zeit in den jeweiligen Bauabschnitten nur bedingt möglich. Ansprechpartnerinnen der Stadt Eberswalde im Tiefbauamt sind Frau Zierach (Tel.: 03334-64661) sowie Frau Mugbel (Tel: 03334-64668)

Die Mülltonnen im betroffenen Bereich werden an den jeweiligen Abfuhrtagen von den regulären Abfuhrorten aus entsorgt oder von der bauausführenden Firma an einen zentralen Ort gebracht und nach der Entsorgung wieder zurück vor die Grundstücke gebracht. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, hierfür die Abfallbehälter mit Namen und Hausnummer zu kennzeichnen.